BREWLITE

Bảng phân công công việc

Assignment 1 – Công nghệ Phần mềm

Họ và tên	Nhiệm vụ	Tỉ lệ đóng góp nhiệm vụ
Trương Trọng Phúc	Khởi tạo cấu trúc dự án; xây dựng giỏ hàng và API tạo đơn hàng. (Task 1, 5, 6)	Task 1 (100%) Task 5 (100%) Task 6 (100%)
Chế Văn Nam	Xây dựng thanh toán Ví/Thẻ, xử lý kết quả và chống ghi nhận thanh toán lặp (Task 8).	Task 8 (100%)
Đỗ Đạt	Kiểm soát tồn kho; xây dựng Order State Machine (Task 10.1, 10.2, 10.3).	Task 10 (75%)
Lại Đình Nguyên	Xây dựng API danh sách sản phẩm và giao diện Menu (Task 2,3); thêm voucher trong admin (Task 10.4).	Task 2 (100%) Task 3 (100%) Task 10.4 (12.5%)
Lê Trung Hưng	Xây dựng trang chi tiết với size/topping (Task 4); xử lý voucher trong giỏ hàng, khuyến mãi và điểm thưởng (Task 10.4).	Task 4 (100%) Task 10.4 (12.5%)
Đỗ Hữu Đăng Khoa	Xây dựng trang xác nhận, lịch sử đơn; docker-compose. (Task 9).	Task 9 (100%)
Phạm Khánh Nguyên	Xây dựng đăng ký, đăng nhập JWT và bảo vệ các route cần xác thực (Task 7).	Task 7 (100%)